标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	2023年11月	2023年12月
U						19 22 25 28 31 3 6 9 12 15 18 21	24 27 30 3 6 9 12 15 18 21 2
1	*	需求分析调查	1 个工作日	2023年10月24日	2023年10月24日	 	
2	*	初步UI设计	6 个工作日	2023年10月25日	2023年11月1日		
3	*	核心分类功能	6 个工作日	2023年10月25日	2023年11月1日		
4	*	前端初步完成	6 个工作日	2023年11月2日	2023年11月9日		
5	*	核心功能补充	6 个工作日	2023年11月2日	2023年11月9日		
6	*	完成核心功能设计	6 个工作日	2023年11月10日	2023年11月17日		
7	*	配置云端账号功能	6 个工作日	2023年11月13日	2023年11月19日		
8	*	前端界面初步美化	6 个工作日	2023年11月10日	2023年11月17日		
9	*	其他功能(如搜索功能)	完6个工作日	2023年11月20日	2023年11月26日		
10	*	最终界面完善	6 个工作日	2023年11月27日	2023年12月4日		
11	*	软件测试、性能测试	6 个工作日	2023年12月5日	2023年12月12日		
12	*	项目总结、报告修订	6 个工作日	2023年12月13日	2023年12月20日		



2024年1月 24 27 30 2 5 8 11 14 17 20 23 26	2024年2月 5 29 1 4 7 10	200 13 16 19 22 25 28 2	24年3月 5 8 11 14 1′	2024 7 20 23 26 29 1 4	年4月 7 10 13 16 19	9 22 25 28 1	024年5月 4 7 10 13 16	19 22 25 28	2024年6月 31 3 6 9 12	15 18 21 24
	任务		非活动任务		手动摘要总成	}				
项目: 项目1			非活动里程碑		手动摘要		最后期			
日期: 2023年10月24日		♦	非活动摘要		仅开始时间	E	进度	· È		
	摘要 项目摘要		手动任务 仅工期		仅完成时间 外部任务]	手动进	1. 皮		
				——————————— 第 2 页						